



LOGISTEIA

**Planifica con precisión.
Ejecuta con control.**

Sprint Backlog



IES Castelar



Álvaro Andrades Márquez

Fernando José Leva Rosa

05.11.2025

2ºDAW

ÍNDICE

ÍNDICE	2
Objetivo del Sprint	3
Historias de usuario Seleccionadas	3
Historias de Usuario detalladas	4
HU-04 Título: Login para registrar clientes.	4
HU-03 Título: Gestionar usuarios registrados.	4
Desglose de tareas por historia (estimación en horas)	5
HU-11 — Login para registrar clientes (Total: 30 h ≈ 1 semana)	5
HU-03 — Gestionar usuarios registrados (Total: 30 h ≈ 1 semana)	5
Definición de Hecho (DoD)	6



LOGISTEIA

Objetivo del Sprint

Implementar el acceso administrativo seguro (login) y la gestión básica de usuarios para permitir que administradores registrados inicien sesión y gestionen clientes.

El tiempo estimado es de 2 semanas.

Historias de usuario Seleccionadas

HU	Título	Actor	Duración	Responsable
HU-04	Login para registrar clientes	Administrador	1 semana	Álvaro
HU-03	Gestionar usuarios registrados	Administrador	1 semana	Fernando

Historias de Usuario detalladas

HU-04 Título: Login para registrar clientes.

Como administrador, quiero disponer de un sistema de login seguro para registrar clientes, para garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder y gestionar la información de clientes.

Criterios de aceptación:

- El administrador accede mediante usuario y contraseña válidos.
- El sistema valida credenciales y muestra mensajes de error claros en caso de fallo.
- Tras el login, se habilita la opción de registrar nuevos clientes con sus datos básicos (nombre, correo, teléfono).
- Los datos de clientes se guardan en la base de datos de forma segura.
- El login cumple con requisitos de seguridad (encriptación de contraseñas, sesiones seguras).

HU-03 Título: Gestionar usuarios registrados.

Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados, para mantener la seguridad y el orden en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Se puede activar, suspender o eliminar usuarios.
- Se visualiza información básica de cada usuario.
- Se registra un historial de acciones administrativas.
- El acceso al panel de gestión está protegido por autenticación (solo administradores logueados).

Desglose de tareas por historia

(estimación en horas)

HU-04 — Login para registrar clientes (Total: **30 h** ≈ 1 semana)

- Diseñar esquema de autenticación — **4 h**
- Modelo de datos para administradores y clientes — **4 h**
- Implementar login y validación — **8 h**
- Implementar manejo de sesiones — **6 h**
- Interfaz de login (formulario, mensajes de error) — **4 h**
- Pruebas unitarias e integración del flujo de login — **2 h**
- Documentación de endpoints y pasos de verificación — **2 h**

HU-03 — Gestionar usuarios registrados (Total: **30 h** ≈ 1 semana)

- Diseño UI del panel de gestión de usuarios (lista, acciones) — **4 h**
- Crear API CRUD para usuarios (activar/suspender/eliminar) — **4 h**
- Implementar listados paginados y búsqueda básica — **4 h**
- Implementar acciones administrativas en UI — **4 h**
- Registrar historial de acciones administrativas en BBDD — **6 h**
- Añadir controles de autorización (solo admins tras login) — **2 h**
- Pruebas funcionales e integración (flujos CRUD + autorización) — **4 h**
- Documentación de uso y endpoints — **2 h**

Definición de Hecho (DoD)

Técnica:

- Código implementado y compilado sin errores.
- Pruebas unitarias y de integración para las nuevas rutas pasan.
- No quedan errores críticos abiertos relacionados con estas HU.

Funcional:

- Cumplimiento de todos los criterios de aceptación de HU-11 y HU-03.
- Funcionalidades desplegadas y accesibles en el entorno de pruebas.

Documentación:

- Endpoints, pasos de verificación y migraciones documentadas en el repositorio.
- Registro de cambios actualizado.

Integración:

- Código subido al repositorio principal; a la rama correspondiente.